

PODPORA SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Projekt pro výběrové řízení ČSTS

Obsah

1. Rozbor zadání
 - 1.1 Podmínky MŠMT Program II
 - 1.2 Požadavky ČSTS
 - 1.3 Ekonomické možnosti ČSTS
2. Náplň projektu PoSTM
 - 2.1 Základní rozvaha
 - 2.2 Činnosti v rámci PoSTM
 - 2.3 Technické zajištění činnosti
3. Ekonomické řešení
4. Realizace
 - 4.1 Výběr tanečních párů
 - 4.2 Sportovní centra mládeže (SCM)
 - 4.3 Řízení projektu PoSTM
 - 4.4 Smluvní zajištění
5. Závěr

Přílohy:

1. Kontrolní sraz - harmonogram
2. Roční rozpočet
3. Příklad výpočtu podpory SCM

1. Rozbor zadání

1.1 Podmínky MŠMT Program II

Projekt Podpora sportovně talentované mládeže pro taneční sport (PoSTM) navazuje na projekt Sportovního centra mládeže v tanečním sportu, který byl realizován v letech 2011 – 2015 a nově formovaných záměrů MŠMT definovaných v Programu 2 neinvestičních dotací.

K plnění uvedených záměrů MŠMT vypracovalo nový **metodický pokyn pro Program II**, který nabyl účinnosti 15. 1. 2016. Tento metodický pokyn vznáší nové a upravuje dřívější požadavky na sportovní svazy, zejména:

- upřesňuje rozdělení organizačních struktur na olympijské a neolympijské sporty a zavádí nový prvek – Akademie,
- jiné řešení vedení a kvalifikace trenérů,
- sportovci jsou zařazováni na období 1 roku a doporučuje se uzavírat s nimi smlouvy, které upravují jejich práva a povinnosti
- ukládá svazu povinnost zdravotního zajištění (funkční fyziologická vyšetření a tělovýchovně-lékařské prohlídky)
- zavádí se závislost přidělovaných prostředků na
 - sportovní úspěšnosti reprezentace (viz program I) – 50%
 - počtu mládeže - 50%

1.2 Požadavky ČSTS

Na základě nové situace v podpoře sportovně talentované mládeže VR schválila novou koncepci využití tohoto programu, která zejména:

- a) stanoví zásady a podmínky pro výběr podporovaných talentů,
- b) bude výkonově zaměřena na výsledky z mezinárodních soutěží a postavení v mezinárodních ranklistech,
- c) bude řešit zdravotní zabezpečení vybraných talentů, jejich testování a navazující poradenství,
- d) bude zajišťovat kontrolu přípravy podporovaných talentů formou kontrolních srazů, kontrolních měření a analýz
- e) bude zajišťovat účast na vybraných mezinárodních soutěžích,
- f) zajistí podporu klubů, které připravují vybrané talenty (i hostující),
- g) zajistí podporu vzdělávání trenérů vybraných talentů formou seminářů se zahraničními experty, stážemi v zahraničí apod.

1.3 Ekonomické možnosti ČSTS

Finančními zdroji pro činnost SCM jsou:

- dotace MŠMT na PoSTM
- spoluúčast ČSTS na financování PoSTM

Pro projekt PoSTM se uvažuje v rozpočtu ČSTS s roční částkou **1.000.000,- Kč**, na kterou ČSTS doplní dotaci MŠMT.

Nepřímou podporu projektu PoSTM zajistí koordinace s dalšími školícími akcemi, akcemi NRT a využitím zahraničních porotců při MČR.

Další možností zajištění činnosti PoSTM je využití volné kapacity zaměstnanců a smluvních partnerů ČSTS, zejména sekretariátu a generálního sekretáře, případně členů komisí a pracovních skupin jmenovaných a hrazených z jiných kapitol rozpočtu.

Další možnosti financování PoSTM v budoucnu budou zajišťovat i připravované projekty na využití mediálního prostoru a získávání sponzorů. V tomto projektu se však s touto možností zatím nepočítá.

Pro ekonomické řízení projektu PoSTM bude v rozpočtu ČSTS zřízena samostatná kapitola.

2. Náplň projektu PoSTM

2.1 Základní rozvaha

Postavení PoSTM ve struktuře financování ČSTS je vymezeno takto:

- Státní reprezentaci tvoří kategorie Dospělých a Do21let. Tato oblast je hrazena z dotace MŠMT v Programu I a je doplněna o vlastní prostředky ČSTS.
- Reprezentace v ostatních kategoriích je hrazena pouze z vlastních prostředků ČSTS.
- Státní reprezentace a reprezentace v ostatních kategoriích tvoří národní reprezentační tým (NRT), který je samostatným organizačním celkem ve struktuře ČSTS a má samostatnou kapitolu v rozpočtu ČSTS.
- Program PoSTM není zaměřen na reprezentační činnost a není možné z něj hradit reprezentaci v kategoriích Juniorů II a Mládež.

Organizace a činnosti v rámci projektu PoSTM vycházejí z těchto úvah:

- Podmínky pro účast v NRT jsou dány Nominačním řádem a pravidly pro tvorbu ranklistu ČR (RLČR). Tato pravidla jsou založena na hodnocení soutěžních výsledků párů a jsou dostatečná i k posuzování výkonnosti členů a adeptů projektu PoSTM. Výběr soutěží pro zařazení do RLČR je povinností viceprezidenta pro sport.
- Je nutno respektovat tréninkový proces párů s ohledem na myšlenkové školy, ze kterých vycházejí jejich osobní trenéři, kouči a mateřské kluby a dát prostor a podnítit iniciativu trenérů a SCM v tréninkovém procesu a soutěžní činnosti.
- Prostředky pro PoSTM musí být co nejvíce nasměrovány k tanečním párům a jejich trenérům a proto organizace projektu musí být co nejjednodušší a nejefektivnější.

- Činnost PoSTM bude přednostně zaměřena na:
 - Plnění povinných požadavků – zdravotní zajištění
 - Vytvoření hodnotících a testovacích procedur pro objektivní výběr talentů a rozdělování prostředků na podporu jejich činnosti.
 - Poskytování prostředků talentovaným párům a jejich trenérům prostřednictvím klubů, jejichž jsou členy, či divizím, které je sdružují – Sportovním centřům mládeže.
 - Nezbytnou technologickou a logistickou podporu trenérů podporovaných talentovaných párů a jejich SCM.
- Počet podporovaných talentovaných párů vychází z finančních, logistických a motivačních možností práce s talentovanými páry a za maximální počet je považováno 25 párů v kategoriích Junioři 1, Junioři 2 a Mládež. Do projektu je možno zařadit i výrazně talentované páry kategorie Děti 2, u nich se však předpokládá ostaršení a tím i zařazení do kategorie Junioři 1. Projekt ale neřeší další podporu párů při přechodu do kategorie Do 21 let, počítá se pouze s dokončením ročního cyklu podpory a jejich další podporou v rámci státní reprezentace v NRT.
- Účastníky projektu se na návrh mateřského klubu (SCM) stávají páry, které na základě soutěžních výsledků jsou zařazeny do NRT alespoň ve dvou po sobě jdoucích obdobích tvorby NRT. Před zařazením do projektu PoSTM musí prokázat i kondiční schopnosti a v případě nedostatků jejich odstranění do dalšího termínu tvorby NRT.

2.2 Činnosti v rámci PoSTM

Činnosti v rámci projektu PoSTM jsou realizované jako:

- Zdravotní zajištění činnosti, jehož součástí jsou:
 - Vstupní zdravotní a kondiční prohlídka, zahrnující:
 - Sportovní prohlídku pro vrcholové sportovce včetně zátěžového spiroergometrického testu
 - Funkční analýzu pohybového aparátu
 - Měření složení těla (In Body)
 - Měření kvality hlubokého stabilizačního systému
 - Kondiční testy obecné a speciální taneční
 - Měření základní rychlosti a rychlostní vytrvalosti
 - Psychologické testy osobnosti a aspirace
 - Průběžné sledování zdravotního stavu a kondice prováděné v rámci kontrolních srazů, zahrnující:
 - Sportovní prohlídka pro vrcholové sportovce včetně zátěžového spiroergometrického testu – 2x ročně
 - Měření složení těla - 2x ročně
 - Kondiční testy obecné a speciální – na každém kontrolním srazu
 - Další specializované testy vyvinuté pro taneční sport
 - Kontrolní srazy, jejichž cílem je zejména:
 - Ověřování kondičních parametrů
 - Kontrola a analýza soutěžních výkonů a tréninkového procesu
 - Posílení týmového citění členů NRT
- a jejichž program budou tvořit:
- Competition practise – řízené modelování soutěžního zatížení (témata určuje trenérská rada)
 - Workshop – s přizvanými českými a zahraničními experty (témata určuje trenérská rada)
 - Match analyze – posuzování a analýza soutěžních výkonů s přizvanými českými a zahraničními experty
 - Konzultace – hodnocení závěrů match analyze s přizvanými českými a zahraničními experty
 - Kondiční testování – standardizovaná baterie kondičních testů a speciální testy pro tanečnický

a které se budou konat v termínech souvisejících s

- Kongresem ČSTS
- MČR v 10tancích
- Doškolovacím semináři ČSTS

Předpokládá se účast zahraničních expertů na workshopech a individuálních lekcích organizovaných ČSTS 2 dny po uvedených akcích a poté účast na projektu PoSTM, tzn. pondělí a úterý po uvedených akcích. Vzorový harmonogram je uveden v příloze č.1.

Jako místo kontrolních srazů je navrhována sportovní hala Sokola Prštice, kde je k dispozici ubytování do 50 osob a možnost stravování a místo je ve vzdálenosti 16 km od Fakulty sportovních studií MU v Brně Bohunicích, kde by byly řešeno zdravotní zabezpečení.

- Účast na seminářích a workshopech pořádaných ČSTS – bude sjednávána přednost pro páry a trenéry zařazené do PoSTM, finanční zvýhodnění může být zajišťováno ze zdrojů NRT případně z jiných zdrojů ČSTS
- Společná účast a koučování na mezinárodních soutěžích (všechny mezinárodní soutěže v ČR a zahraniční soutěže vybrané pro RLČR) – s pořadateli soutěží bude sjednávána možnost účasti trenérů a koučů párů zařazených v PoSTM, případně další možné benefity
- Letní kondiční soustředění – bude organizováno jako týdenní kondiční soustředění, které bude zaměřeno na obecnou kondiční a specializovanou koordinační přípravu. Toto soustředění bude koncipováno tak, aby na něj mohli jeho účastníci navázat ve svých osobních plánech přípravy na nadcházející taneční sezónu. Soustředění bude otevřené pro všechny členy ČSTS, SCM mohou účast svých členů spolufinancovat z jim přidělených prostředků PoSTM.
- Účast na mezinárodních kempech – s pořadateli mezinárodních kempů a dalších podobných projektů budou sjednávána zvýhodnění pro páry a trenéry zapojené do PoSTM
- Účast na promo akcích – bude patřit mezi povinnosti všech účastníků PoSTM

2.3 Technické zajištění činnosti

Pro sledování a řízení činnosti se použije **program XPS Network**, jehož českou lokalizaci používá již řada sportovních svazů v ČR (mj. fotbal, basketbal, florbal, ...). Jeho mobilní aplikací budou vybaveni všichni sportovci a trenéři v projektu a jeho správu bude provádět generální sekretář. Program bude nabídnut i celé členské základně (úplatně).

Všechna SCM budou postupně vybavována pomůckami pro kondiční testování a speciální taneční testy, které bude vybírat a schvalovat trenérská rada.

3. Ekonomické řešení

Prostředky PoSTM složené z dotace MŠMT a vlastních prostředků ČSTS budou rozděleny na tyto části:

- Povinné výdaje na zdravotní zajištění a základní kondiční měření – cca 20%
- Kontrolní srazy – cca 40%
- Technické zajištění – cca 10%
- Podpora činnosti ve SCM (mateřských klubech) – cca 30%

Navyšování prostředků projektu PoSTM by mohlo být plně využito na další podporu párů ve SCM. Posilování ostatních výdajových oblastí by přineslo menší celkový efekt.

Další aktivity v rámci tohoto projektu by se již organizovaly jako samofinancující akce.

Položkový rozpočet běžného roku PoSTM je uveden v příloze č.2

V prvním roce realizace tohoto projektu je třeba navýšit částku na vstupní prohlídky a měření, protože jimi musí projít všichni členové PoSTM. V dalších letech se provádějí pouze u nových členů. Navýšení prostředků by bylo kompenzováno nižším počtem kontrolních srazů.

Celkové náklady na projekt PoSTM ve čtyřletém cyklu jsou dány výši dotace MŠMT a možnostmi rozpočtu ČSTS. V rámci vypsání podmínek jsou náklady na projekt PoSTM v období **srpen 2016 – červen 2020:**

4.000.000,- Kč

4. Realizace

4.1 Výběr tanečních párů

Zařazení do projektu PoSTM může získat pár, který

- je členem NRT ČSTS alespoň 2x po sobě v předcházejících nominačních periodách v kategoriích Junioři 1, Junioři 2 a Mládež.
- splní podmínky kondičního minima. Pokud nesplní tyto podmínky, obdrží návod, jak zjištěné nedostatky odstranit a může znovu zažádat o zařazení v dalším nominační periodě (přitom musí splňovat předchozí podmínku).

Zařazení do projektu se provádí na jeden rok od okamžiku zařazení. Podpora, která směřuje do jeho mateřského klubu se vyhodnocuje v každé nominační periodě dle jeho pozice v NRT a je podmíněna splněním kondičních ukazatelů. Kondiční ukazatelé jsou dány věkovou kategorií a jsou stanoveny pro dívky a chlapce. Nesplnění kondičních ukazatelů při kontrole na kontrolním srazu snižuje podporu na polovinu. Pokud v následujícím období nejsou splněna kondiční minima, pár je z projektu vyřazen.

Pravidlo závislosti podpory na kondici se začne uplatňovat až v roce 2017, Testování a měření se však budou provádět již v roce 2016 a budou použity pro tvorbu ukazatelů pro další období. Jejich vyhodnocování a stanovení minimálních hodnot bude zajišťovat a vyhlášovat trenérská rada PoSTM.

Na umístění v NRT má vliv i přijetí, či nepřijetí nominace na titulární soutěže WDSF. V případě odmítnutí nominace, se pár, který přijme nominaci posouvá před pár, který nominaci nepřijme. Posun se týká celé nominační periody, ve které k tomuto posunutí došlo.

Zařazení do projektu může získat i nově složený pár, v němž je zařazen partner či partnerka, který byl do projektu PoSM zařazen v předchozí nominační periodě.

Zařazení do projektu se provádí na žádost mateřského klubu páru, v případě členství v divizi, na žádost příslušné divize.

4.2 Sportovní centra mládeže (SCM)

Pokud klub (kolektivní člen ČSTS) má zařazené alespoň dva své páry do projektu může požádat o udělení označení „Sportovní centrum mládeže“. Pokud se zaváže k plnění níže uvedených podmínek, obdrží podporu pro tyto páry. Za páry klubu se pro tyto účely považují i páry vystupující za klub na základě dlouhodobého hostování.

Funkci Sportovního centra mládeže mohou vykonávat i divize ČSTS.

Podmínky pro SCM:

- SCM zajišťuje využití prostředků z projektu PoSTM pro tréninkový proces a účast na soutěžích páru, který byl zařazen do projektu PoSTM
- Jmenuje trenéra s licenci ČSTS třídy I nebo II pro účast na akcích projektu PoSTM, který bude odpovědný za činnost jeho párů zařazených do projektu PoSTM pro každou disciplínu. Tento trenér bude členem Trenérské rady projektu PoSTM a SCM garantuje a zajišťuje tuto jeho činnost.
- Zajišťuje vyúčtování přidělených prostředků pravidel MŠMT a dle interních předpisů ČSTS.

Příklad výpočtu prostředků je uveden v příloze č.3.

4.3 Řízení projektu PoSTM

Činnosti zajišťující projekt PoSTM jsou realizovány takto:

- A. Technické, administrativní, finanční a organizační činnosti zajišťuje **generální sekretář ČSTS** s pomocí sekretariátu ČSTS. Odborné činnosti zajišťuje prostřednictvím členů Trenérské rady.
- B. Odbornou činnost zajišťuje **trenérská rada** složená z trenérů nominovaných jednotlivými SCM. Trenérská rada volí svého **předsedu**, který je hrazen z prostředků ČSTS. Činnost ostatních členů trenérské rady hradí jejich SCM.
- C. **Výkonná rada ČSTS** rozhoduje o výši prostředků ČSTS, které budou použity na projekt PoSTM.

4.4 Smluvní zajištění

Činnost v rámci PoSTM bude řízena těmito dokumenty:

- Podmínky MŠMT pro Program II
- Organizační řád PoSTM (vypracuje generální sekretář ČSTS a schválí Výkonná rada ČSTS)
- Nominační řád ČSTS, který definuje RLČR, složení NRT a na jehož základě určuje viceprezident pro sport započítávané mezinárodní soutěže

Činnosti v rámci PoSTM budou zajišťovány těmito typy vztahů:

- Smlouvy se SCM (kolektivní členové ČSTS, divize) – povinnosti jsou dány v kap.4.2
- Vztahy podporovaných párů a jejich trenérů budou řešeny v pravomoci SCM
- Smlouvy o pronájmu prostor
- Objednávky zboží a služeb
- Smlouva s tuzemskými experty - smlouva o dílo (ČSTS nebude řešit zdanění a soc. a zdravotní pojištění)
- Smlouva se zahraničními experty - smlouva (vč. řešení daňové problematiky)
- Sponzorská smlouva – zajištění reklamy
- Sponzorská smlouva – darovací smlouva
- Objednávka zboží a služeb
- Dohoda o zápůjčce (materiální zajištění)

Za vypracování a používání těchto dokumentů odpovídá generální sekretář ČSTS.

5. Závěr

Předložený projekt řeší všechny požadavky zadání výběrového řízení. Nejsou dokládány jen použité cenové nabídky, protože zpracovateli projektu byly předloženy pouze jako časově omezené a neroztříděné dle potřeb projektu. Je však možné se na ně odvolat při zajišťování zboží a služeb a pro tyto účely je zpracovatel projektu může dodatečně doložit.

Celý projekt se soustředil na co nejefektivnější využití v rámci projektu poskytovaných prostředků. Cílem bylo také jasně vymezit, co je možno hradit z poskytovaných prostředků a co by mělo být hrazeno z jiných zdrojů (zejména z prostředků NRT).

Realizace projektu je možné zahájit okamžitě po jeho schválení. První výpočet podporovaných párů a SCM by měl být proveden dle složení NRT k 1.7.2016 a první kontrolní sraz by měl být zorganizován v návaznosti na doškolovací seminář ČSTS 29-30. 8. 2016.

Zpracoval: Petr Odstrčil, červen 2016

Ing. Petr Odstrčil, nar. 14.4.1948

U Lípy Svobody1, 620 00 Brno

604 231 299, petr@dancesportpro.cz

Kontrolní sraz - harmonogram

lekce	od	do	den 1		den 2	
			páry	trenéři	páry	trenéři
1	08:00	08:45	vstupní testování, zdravotní prohlídky, kontrolní měření, (individuální rozpisy)		fitness testing	
2	08:45	09:30			přestávka	
3	09:45	10:30			workshop	
4	10:30	11:15			přestávka	
5	11:30	12:15			match analyze	
6	12:15	13:00			oběd	
7	14:30	15:15			konzultace	
8	15:15	16:00				
9	16:15	17:00				
	16:00	16:15			registrace, ubytování	
10	17:00	17:45	kontrola úkolů			
	17:45	18:00				
11	18:00	18:45	competition practise		competition practise	
12	18:45	19:30			rozdělení úkolů	
	19:30	20:15	večeře			
13	20:15	21:00	team building (mentální trénink)			
14	21:00	21:45				
	21:45	22:00	přestávka			
15	22:00	22:45		meeting and workshop		
16	22:45	23:30				

Ing. Petr Odstrčil, nar. 14.4.1948
 U Lípy Svobody1, 620 00 Brno
 604 231 299, petr@dancesportpro.cz

Roční rozpočet

parametry: počet párů 20

Akce	Název	Popis	# účastníků		množství		jednotková cena		Cena celkem Kč/rok
			#	role	#	jednotka	cena	jednotka	
Zdravotní prohlídka a péče, testování kondice	Vstupní testování	zátěžový test, psychotesty	20	sportovců	1	#/rok	2 000,-	Kč/osoba	40 000,-
	Základní prohlídka	pro vrcholové sportovce	40	sportovců	2	#/rok	1 200,-	Kč/osoba	96 000,-
	Kondiční testování		40	sportovců	2	#/rok	700,-	Kč/osoba	56 000,-
CELKEM									192 000,-
Kontrolní srazy při kongresu, MČR 10T a DS	Kondiční testování		2	trenéři	2	lekci (45')	500,-	Kč/lekce 45'	2 000,-
	Competition practise		2	trenéři	3	lekci (45')	500,-	Kč/lekce 45'	3 000,-
	Match analyze + konzultace	trenéři CZ	4	trenéři	6	lekci (45')	800,-	Kč/lekce 45'	19 200,-
		trenéři zahr.	2	trenéři	6	lekci (45')	2 500,-	Kč/lekce 45'	30 000,-
	Workshops	trenéři CZ	2	trenéři	2	lekci (45')	800,-	Kč/lekce 45'	3 200,-
		trenéři zahr.	2	trenéři	1	lekci (45')	2 500,-	Kč/lekce 45'	5 000,-
	Team building		2	lektori	2	lekci (45')	500,-	Kč/lekce 45'	2 000,-
celkem									64 400,-
Ubytování			40	sportovců	1	noc	350	Kč/noc	14 000,-
			15	lektorů a trenérů	1	noc	500	Kč/noc	7 500,-
Stravování			2	pracovníků servisu	1	noc	500	Kč/noc	1 000,-
			40	sportovců	1	den	300	Kč/den	12 000,-
			15	lektorů a trenérů	1	den	300	Kč/den	4 500,-
Cestovné			2	pracovníků servisu	1	den	300	Kč/den	600,-
		lektori CZ a servis lektori zahr.	5	servis a lektori	1	cesta	1 500	Kč/cesták	7 500,-
hrazeno v nákladech kongresu, DS a MČR 10T									
Servis a organizace			2	pracovníků servisu	1,5	den	2 000	Kč/den	6 000,-
Nájmy prostor					20	hodin	600	Kč/hod	12 000,-
Ostatní									10 000,-
celkem									75 100,-
CELKEM									418 500,-
Technické zajištění	Program XPS Network	50 sportovců, 15 trenérů			3	srazy	139 500,-	Kč/kontrolní sraz	80 000,-
	Testovací pomůcky								20 000,-
CELKEM									100 000,-
Rekapitulace	Prostředky PoSTM								1 000 000,-
	Náklady povinných a společných akcí								710 500,-
	Prostředky k rozdělení do SCM				20	párů	14 475,-	průměrně Kč/pár	289 500,-
Rekapitulace s doporučeným zvýšením nákladů	Prostředky PoSTM								1 300 000,-
	Náklady povinných a společných akcí								710 500,-
	Prostředky k rozdělení do SCM				20	párů	29 475,-	průměrně Kč/pár	589 500,-

Ing. Petr Odstrčil, nar. 14.4.1948
U Lípy Svobody1, 620 00 Brno
604 231 299, petr@dancesportpro.cz

Výpočet podpory páru a SCM

provedeno dle stavu NRT ke dni: 16.06.2016

Pár	SCM	kat	místo v NRT			body za místo v nRT			body celkem		podpora	
			ST	LA	10	ST	LA	10	pár	SCM	pár	SCM
TOMÁNEK Jonáš - RŮŽIČKOVÁ Lucie	Dynasit DSP Kometa Brno	J1b	3	2	3	4	5	4	13	46	21 629 Kč	76 534 Kč
BUREŠ Michal - MAŠKOVÁ Adriana	Dynasit DSP Kometa Brno	Y1c	3	2	1	4	5	6	15		24 957 Kč	
BRŮČEK Jakub - RIEBAUEROVÁ Anna	Dynasit DSP Kometa Brno	RJ2b	1	1	1	6	6	6	18		29 948 Kč	
FELCMAN Matyáš - HEJNÁ Klára	TK Fortuna Zlín	J1a	4	4		3	3		6	35	9 983 Kč	58 233 Kč
ZAORÁLEK Jakub - TEPLÁ Nikola	TK Fortuna Zlín	J2a	1	1	1	6	6	6	18		29 948 Kč	
HARTMAN Štěpán - ZEMANOVÁ Sarah	TK Fortuna Zlín	J2b	4			3			3		4 991 Kč	
FELCMAN David - ADAMOVI Klára	TK Fortuna Zlín	Y1			3			4	4		6 655 Kč	
KALIST Alexander - KOUŘILOVÁ Karolína	TK Fortuna Zlín	Y1		3			4		4		6 655 Kč	
BORŮVKA Daniel - BORŮVKOVÁ Barbora	TK Olymp Olomouc	J1b	1	1	1	6	6	6	18	31	29 948 Kč	51 578 Kč
PECHA Roman - SROSTLÍKOVÁ Kateřina	TK Olymp Olomouc	Y1	2	4	2	5	3	5	13		21 629 Kč	
ŠÍR Vilém - ŠÍROVÁ Nela	TK Olymp Olomouc	Y1							0		0 Kč	
BURANT Jan - PLACHÁ Eliška	MZ Dance Team	J2a	3		3	4		4	8	19	13 310 Kč	31 612 Kč
BOLDIŠ Tomáš - SCHINDLEROVÁ Natálie	MZ Dance Team	J2a		2			5		5		8 319 Kč	
ADAMEC Matyáš - OTÁHALOVÁ Natálie	MZ Dance Team	Y1		1			6		6		9 983 Kč	
LOS CHOVANEC Oliver - KLENKOVÁ Jana	TK Henzély-Swing	J1b	2	3	2	5	4	5	14	19	23 293 Kč	31 612 Kč
VAŇHARA Lukáš - DUNAJOVÁ Štěpánka	TK Henzély-Swing	J2b	2			5			5		8 319 Kč	
KUMMER Michal - ŘEHÁKOVÁ Petra	TK Gradace Kroměříž	J2b			2			5	5	17	8 319 Kč	28 284 Kč
KRÁLÍČEK Šimon - KOSKOVÁ Nela	TK Gradace Kroměříž	J2a		4			3		3		4 991 Kč	
PŘIKRYL Tomáš - LOS CHOVANCOVÁ Sanela	TK Gradace Kroměříž	Y1	1			6			6		9 983 Kč	
--- STAREČKOVÁ Anna	TK Gradace Kroměříž	RY1	4			3			3		4 991 Kč	
SVOBODA Matěj ---	TK Sparta Praha	RY1	4			3			3		4 991 Kč	
CHYTIL Adam - GLISTOVÁ Marie	TK Trend Ostrava	J2a		3			4		4	4	6 655 Kč	
Celkem:									174	289 500 Kč		

Počet párů: 22

Počet SCM: 6

Rozdělovaná částka: 289 500 Kč

Poznámky:

nově vzniklé páry z dřívějších členů NRT

Body za umístění (1. místo = 6 bodů, 4. místo = 3 body) zohledňují potřebnou fixní i motivační složku podpory
Prostředky za osamocené páry získají SCM, v kterých budou tyto páry pro účely získání podpory hostovat.