

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže

Termín realizace: rok 2017

Účast v projektu

1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové – kluby zprostředkující členství alespoň dvěma tanečním pářům splňujících podmínky projektu, a to v roli SCM. To je možné na základě odeslání formuláře „Žádost o udělení označení Sportovní Centrum Mládeže“. K této žádosti je zároveň nutné doložit alespoň dva formuláře „Žádost o zařazení tanečního páru do projektu PODPORA SPORTOVNĚ TALETOVANÉ MLÁDEŽE“
2. Taneční páry, které byly nominovány SCM a splňují podmínky projektu.
3. Trenéři nominovaní jednotlivými SCM, kteří tvoří trenérskou radu a zajišťují odbornou činnost projektu

Nárok na přidělení označení SCM zaniká:

- V okamžiku, kdy k prvnímu dni kvartálu nejsou v příslušném SCM alespoň dva páry splňující podmínky projektu.
- Při neplnění povinností SCM. O zániku rozhodne VR ČSTS.
- Na vlastní žádost

Vyřazení tanečního páru z projektu nastane:

- Při nesplnění podmínek pro účast
- Při neplnění povinností. O vyřazení rozhodne trenérská rada.
- Při hrubém, nebo opakovaném porušení kázně. O vyřazení rozhodne trenérská rada.
- Na vlastní žádost

K vyřazení trenéra z trenérské rady dojde:

- Při ztrátě kvalifikace
- Rozhodnutím SCM, kterým byl nominován
- Na vlastní žádost

Trenérská rada připraví revizi podmínek pro účast v projektu v dalším období do 31.8.2017. Tento materiál projedná Výkonná rada ČSTS na svém nejbližším zasedání.

Trenérská rada naváže kontakty s trenérskou sekci ČOV.

Financování projektu

Centrální akce jsou financovány přímo z rozpočtu ČSTS v rozsahu schváleném VR ČSTS.

Pro rok 2017 bude realizován pouze jeden kontrolní sraz v termínu při doškolovacím semináři, vstupní prohlídky a testování kondice. Dále bude zajištěn software XPS Network.

Pro jednotlivá SCM bude rozdělována průměrná částka 29.500,- Kč na pár

Rozpočet projektu pro rok 2017

Položka	Částka
Kontrolní sraz 3x	360.000,- Kč
Zdravotní prohlídky a testování kondice	120.000,- Kč
Testovací pomůcky	20.000,- Kč
Program XPS	40.000,- Kč
Prostředky k rozdělení do SCM 20x29.500,- Kč	590.000,- Kč
Rezerva	30.000,- Kč
Celkem pro rok 2017	1.300.000,- Kč

Jednotlivá SCM jsou financována dle principů v příloze 3 schváleného projektu Podpora talentované mládeže. Nárok na přidělení finančních prostředků se stanovuje kvartálně a to na základě příslušností párů v SCM k prvnímu dni kvartálu.

Jednotlivá SCM jsou povinna čerpat finanční prostředky pro SCM výhradně pro ty páry, které jsou součástí projektu. Prostředky lze čerpat na:

- Tréninky s trenéry ČSTS (s licencí tř. II a I), nebo zahraničními trenéry
- Taneční soustředění s trenéry ČSTS (s licencí tř. II a I), nebo zahraničními trenéry

- Zahraniční tréninkové kempy
- Kondiční soustředění
- Vzdělávací akce ČSTS
- Cestovné na soutěže WDSF

V případě, že pár přestoupí v průběhu třetího kvartálu 2017 do jiného SCM, finanční prostředky zůstávají v původním SCM, kam byly alokovány v první den kvartálu a do nového SCM jsou alokovány až od čtvrtého kvartálu 2017. Stejný princip bude použit při přestupu ve čtvrtém kvartálu, kdy alokace prostředků do nového SCM bude aplikována v první den prvního kvartálu 2017.

Přidělené prostředky je možné nedočerpat ve třetím kvartálu a použít je až ve čtvrtém kvartálu. Ve čtvrtém kvartálu je nutno vyčerpat veškeré alokované prostředky do termínu dle harmonogramu realizace.

Vyúčtování lze provádět průběžně, nejméně však jednou za kvartál do termínu dle harmonogramu realizace. Pokud nebudou finanční prostředky včas dočerpány, budou vráceny zpět do centrálního rozpočtu ČSTS.

Vyúčtování je nutno poslat na sekretariát ČSTS.

Způsob čerpání určuje na základě interních předpisů příslušné SCM.

Harmonogram realizace:

1. Kontrolní sraz

- Místo konání – Kroměříž
- Termín konání – 9.1.2017 – 10.1.2017

Termín: 9.1.2017

Zodpovídá: Generální sekretář, Předseda trenérské rady

2. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 1Q 2017

Termín: 7.4.2017

Zodpovídá: Statutární zástupce SCM

3. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM

Termín: 14.4.2017

Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář

4. Kontrolní sraz

- Místo konání – Kroměříž
- Termín konání – 6.6.2017 – 7.6.2017

Termín: 6.6.2017

Zodpovídá: Generální sekretář, Předseda trenérské rady

5. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 2Q 2017

Termín: 7.7.2017

Zodpovídá: Statutární zástupce SCM

6. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM

Termín: 14.7.2017

Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář

7. Kontrolní sraz

- Místo konání – Kroměříž
- Termín konání – 25.9.2017 – 26.9.2017

Termín: 25.9.2017

Zodpovídá: Generální sekretář, Předseda trenérské rady

8. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 3Q 2017

Termín: 7.10.2017

Zodpovídá: Statutární zástupce SCM

9. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM

Termín: 14.10.2017

Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář

10. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 4Q 2017

Termín: 20.12.2017

Zodpovídá: Statutární zástupce SCM

11. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM

Termín: 27.12.2017

Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář

Přechodná ustanovení

Pro zařazení do projektu se u párů do 31.8.2017 nepožaduje splnění kondičních podmínek. Pravidlo kondičních podmínek bude aplikováno od 1.9.2017.

Realizační projekt schválila výkonná rada dne 6.1.2017